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17.09.2025
Fahrradforum der 

Landeshauptstadt Schwerin

Informationen zu Planungsständen 
versch. Radverkehrsprojekte

Informationen zu aktuellen und 
kommenden Bauvorhaben



Fachdienst
Verkehrsmanagement

FahrradforumFahrradforum

Radverkehrsmaßnahmen Lankow
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Neubau Radverkehrsanlage Knoten Lübecker Str./Gadeb. Str.
- Baumaßnahme der NVS fertiggestellt

(einschl. Teilleistungen des FD VM)
- Knotenumbau Frühjahr/Sommer 2026

- Fördermittelantrag „Stadt und Land“ seitens der Verwaltung gestellt
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Neubau Radverkehrsführung Ratzeburger Straße
- Vorplanung erstellt
- ggf. Umbau durch Rahmenvertragspartner, 

bei Haushaltsfreigabe
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Neubau Radverkehrsanlage Gadebuscher Straße (West)
- in Vorbereitung
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Radverkehrsmaßnahmen Neumühle / Weststadt
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Radverkehrsführung Neumühler Straße / Wittenburger Straße

Vorplanung bis Mitte 2026
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Fahrradstraße Voßstraße

Beschlussvorlage in 10/2025
Vorplanung bis Ende 2026
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Radwegnetzteilausbau einschließlich Radwegbrücke in Schwerin

Visualisierung „Stadionbrücke“
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Inhalt und Umfang der beantragten Maßnahmen

Gesamtkosten (Planung+Bau) 7.661.125€

Förderfähige Kosten 6.356.415€

Förderquote 90%

„Die Prüfung ist abgeschlossen, es gibt keine weiteren 
Nachforderungen. Die Bewilligungsunterlagen werden 
zusammengestellt…“

Radwegnetzteilausbau einschließlich Radwegbrücke in Schwerin

Update vom 17.09.2025

Bewilligung erteilt
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Radwegnetzteilausbau einschließlich Radwegbrücke in Schwerin
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Fahrradstraße Mecklenburgstraße
- vorzeitiger Maßnahmebeginn bestätigt
- weitere Planungsleistungen haben begonnen

- Ausschreibung Bauleistung Ende 2025
- Baubeginn Frühjahr/Sommer 2026
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Radverkehrsmaßnahmen | Anbindung Stadtumlandräume

- Querungshilfe Güstrower Straße

- Querungshilfe Seehofer Straße

- Querungshilfe Lärchenallee
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Querungshilfe Güstrower Straße
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Sichtbarkeit der Radverkehrsführung
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Stadtradeln 2025
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